

D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° 10000/2021 SS.FF.AA.

OBJ.: Eleva información solicitada, respecto de las iniciativas de inversión provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio (FET).

REF: a) Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Oficio Ord. N° 82, de fecha 19 de enero de 2021.  
b) Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Oficio Ord. Electrónico N° 546, de fecha 23 de mayo de 2021.  
c) Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Decreto de Modificación Presupuestaria N° 1114, de fecha 4 de junio de 2021.  
d) Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Decreto N° 1409, de fecha 3 de agosto de 2021.

VALPARAÍSO,

14 OCT 2021

**DEL DIRECTOR GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE**

**AL SR. SUBSECRETARIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS**

En atención a lo dispuesto por la Dirección de Presupuestos en el documento a) de la referencia, adjunto elevo a Us. anexo "A" con detalle de "Iniciativas de Inversión" asociadas al Fondo de Emergencia Transitorio y asignadas por Decreto citado en c) del epígrafe, correspondiente al tercer trimestre de 2021.

Saluda a Us.



*Huber*  
**CARLOS HUBER YIO**  
**CONTRAALMIRANTE**  
**DIRECTOR GENERAL**

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1.- SS.FF.AA. (C/adjtos.).
- 2.- OFICINA CONTROL INTERNO (C/adjtos.).
- 3.- ARCHIVO.

**ANEXO "A"**

**INICIATIVAS DE INVERSIÓN: PROYECTO FET COCHAMÓ**

Partida 11 : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.  
Capítulo 07 : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE M.M.  
Programa 50: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO FET – Covid-19.  
Periodo : III Trimestre año 2021.

Cifras en M\$.

Proyecto	Ppto.	EJECUCIÓN				Saldo
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Capitanía de Puerto Cochamó	\$375.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.827	-	\$356.173
	<b>\$375.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 18.827</b>	<b>-</b>	<b>\$356.173</b>

Cabe destacar que el citado proyecto fue autorizado mediante Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 1409, de fecha 3 de agosto de 2021, el cual reconoce dicha iniciativa.

Con fecha 15 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial, la licitación por las obras civiles derivadas del mencionado proyecto, previéndose el siguiente calendario de licitación:

- Publicación de Licitación : 15 de septiembre de 2021.
- Adjudicación : 9 de febrero de 2022.
- Inicio de obras : 21 de marzo de 2022.
- Terminó obras civiles : 11 de mayo de 2023.

Además, la planificación de gastos del proyecto considera en forma preliminar el siguiente flujo:

Detalle	2021	2022	2023	Total
Gastos Administrativos	\$ 18.827	\$ 0	\$ 0	\$ 18.827
Consultorías	\$ 0	\$ 113.750	\$ 0	\$ 113.750
Obras Civiles	\$ 0	\$1.506.766	\$ 364.191	\$1.870.957
Otros Gastos	\$ 0	\$ 37.419	\$ 0	\$ 37.419
Equipamiento	\$ 0	\$ 300.047	\$ 0	\$ 300.047
	<b>\$ 18.827</b>	<b>\$1.957.985</b>	<b>\$ 364.191</b>	<b>\$2.341.000</b>

Valparaíso,

14 OCT 2021



SEBASTIÁN SEPÚLVEDA ZÚÑIGA  
CAPITÁN DE FRAGATA LT  
SUBJEFE DEPTO. PLANES

**DISTRIBUCIÓN:**

Según docto. básico.